MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku b. Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 gm. Wielka Nieszawka

W zał. nr 7 do SIWZ  ulegają zmianie § 3 i § 5 p.8, które uzyskują brzmienie:

„§ 3

TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania robót:

· przekazanie placu budowy 

po podpisaniu umowy

· rozpoczęcie robót 


po przekazaniu terenu budowy

· zakończenie I etapu – przedszkole wraz z ogrodzeniem placu zabaw 
15.08.2007r.

· zakończenie II etapu – całość robót

 


30.09.2007r.

2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy. „,

oraz 

„§ 5

1. Strony ustalają, że zapłata należności Wykonawcy, wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonana zostanie w dwóch etapach:

I etap – po wykonaniu I etapu do wysokości 90% kwoty za I etap, wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego , 

II etap – pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy, po wykonaniu i odbiorze końcowym całości robót oraz  uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.”

